


# Projektmanagement-Methoden im Bauwesen: Projekte beschleunigt durchführen

Terminoptimierte Durchführung von Baumaßnahmen



## Termin

Mo. 15.02.2027, 09:00 Uhr –  
Di. 16.02.2027, 16:30 Uhr

## Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.  
Hollestr. 1  
45127 Essen

## Teilnahmegebühren

**Präsenz-Teilnahme** 1.660,00 €\*  
[Für HDT-Mitglieder](#) 1.560,00 €\*

**Online-Teilnahme** 1.660,00 €\*  
[Für HDT-Mitglieder](#) 1.560,00 €\*



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Buchung Ihrer Teilnahme finden Sie auf der [Veranstaltungs-Webseite](#).

Stand: 18.05.2026, 11:51 Uhr

# Projektmanagement-Methoden im Bauwesen: Projekte beschleunigt durchführen

## Zum Thema

Regelmäßig gelingt es den Projektverantwortlichen von Baumaßnahmen nicht, die geplanten Termine, Kosten und Qualitäten einzuhalten oder zu erreichen. Insbesondere ergeben sich in der Praxis aufgrund vielerlei Ursachen Terminverschiebungen mit erheblichem Konfliktpotential, das letztlich in Regressansprüchen, Nachträgen und Budgetüberschreitungen endet. Gerade das Nichteinhalten der Terminvorgaben eines Projektes führt zu erheblichem Mehraufwand und Konflikten, was nicht selten eine Bandbreite weiterer negativer Einflüsse und Aspekte auf die geplante Qualität bis hin zum Image der Beteiligten nach sich zieht.

Sowohl im Bereich der privaten Bauinvestitionen aber insbesondere auch im Bereich der öffentlichen Baumaßnahmen werden sehr häufig die Terminziele nicht eingehalten. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden daher die typischen, systemischen Ursachen für gestörte Projekt-/Bauabläufe identifiziert und zielführende Projektmanagementmethoden vorgestellt.

## Zielsetzung

Die Teilnehmenden werden nach Abschluss der Veranstaltung die eigentlichen, (zeit-)kritischen Projektsituationen kennengelernt und effiziente, erfolgreiche und praxisnahe Methoden und Verfahren zur Vermeidung von Terminverzögerungen, die erhebliche Mehrkosten im Bauablauf produzieren, verstanden haben.

An- und Nachfragen nach Schulungen zum Projektmanagement mit dem besonderen Schwerpunkt der Einhaltung der Terminalschiene (Projekttermine/Projektfristen) nehmen immer mehr zu.

Insbesondere kommt in Zukunft infolge der Umsetzung von Bauprojekten aus dem Infrastrukturprogramm der Bundesregierung diese Frage auf, da die Mittel schnell verwendet werden sollen und auch zeitlich befristet nur zur Verfügung stehen. **Es besteht somit besonderer Bedarf, die Bauprojekte zeitlich straffer zu führen.** Aber auch der private Bau hat besonderes Interesse an der fristgerechten Umsetzung seiner Baumaßnahmen zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile. Terminverzögerungen führen stets zu gestörten Projekt- und Bauabläufen mit erheblichen Mehrkosten, die regelmäßig in Nachträgen und Regressforderungen münden und somit auch die Kosten sowie das Investitionsbudget negativ beeinflussen.

## Programm

16.02.2027

---

12:30–13:30      Mittagspause

---

09:00–10:45      Projektmanagementmethoden

---

10:45–11:30      Elemente des LEAN

---

11:30–12:30      **Besonderheiten des Agilen Projektmanagements**  
Besonderheiten des Agilen PM in Bezug auf die Einhaltung der Terminvorgaben Zielsetzung und Einsatzgebiete Besonderheiten Methodik und Werkzeuge Umsetzung...

---

13:30–14:50      **Möglichkeiten von BIM**

---

14:50–16:10      **Projektcontrolling**

---

16:10–17:00      **Fallbeispiele**  
Struktur- und Ablaufanalyse von Bauvorhaben als Grundlage des PM Einführung und Umsetzung eines QM - Systems...

---

**15.02.2027**

---

10:30–12:30      **Besonderheiten der Aufgabenfelder und Handlungsbereiche der Praxis**  
Information, Kommunikation, Dokumentation, Organisation Qualität und Mengen Qualität und Mengen des Projektes Qualität und Mengen des Objektes Kosten, Wirtschaftlichkeit,...

---

13:30–15:00      **Leistungsbilder**  
Leistungsbilder des Projektmanagements in der Praxis und deren Besonderheiten Schnittstellenproblematik und deren Lösung Leistungsbild AHO Interaktionen und Abgrenzungen...

---

15:30–17:00      **Rechtsgrundlagen**

---

09:00–10:30      **Einleitung/Grundlegendes**  
Klarstellung grundlegende Begriffe und Sachverhalte Aufbau- und Ablauforganisation von Projekten Arbeits- und Handlungsprinzipie Schnittstellen zwischen den Projektbeteiligten Projektstreiber Interessen und...

---

12:30–13:30      **Mittagspause**

---