

Nachträge richtig stellen, prüfen und verhandeln

Effizienter Umgang mit Nachträgen



Termin

Mo. 15.03.2027, 09:00 Uhr –
Di. 16.03.2027, 17:00 Uhr

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme	1.590,00 €* Für HDT-Mitglieder 1.490,00 €* Online-Teilnahme	1.590,00 €* Für HDT-Mitglieder 1.490,00 €*
--------------------------	--	---



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Buchung Ihrer Teilnahme finden Sie auf der [Veranstaltungs-Webseite](#).

Stand: 21.05.2026, 04:46 Uhr

Nachträge richtig stellen, prüfen und verhandeln

Zum Thema

Ausgehend von den Grundlagen eines effektiven und effizienten Projektmanagements von Bauvorhaben wird in systematischer Weise das typische Fehlverhalten sämtlicher Projektbeteiligter, das ursächlich für Nachträge ist dargestellt und Präventionsmaßnahmen vorgestellt.
Sämtliche baufachliche, rechtliche und baubetriebliche Grundlagen zur Ausarbeitung, Prüfung und Verhandlung von Nachträgen werden anhand von Beispielen der Praxis diskutiert und Möglichkeiten und Grenzen der Durchsetzung eigener Interessen diskutiert.
Die Teilnehmenden werden nach Abschluss der Veranstaltung in der Lage sein, eigenständig Nachträge aufstellen, prüfen und verhandeln zu können.

Methodik eines effektiven und effizienten des Projektmanagement am Bau
Darlegung der baubetrieblichen Grundlagen für den Umgang mit Nachträgen
Darlegung der rechtlichen Grundlagen im Umgang mit Nachträgen
Formulierung und Prüfung von Nachträgen
Erfolgreiches Verhandeln von Nachträgen

Programm

16.03.2027

09:00–12:30	Die Prüfung von Nachträgen Die Prüfung von Nachträgen dem Grunde nachBGBVOBVertragRechtsprechungDie Prüfung von Nachträgen dem Inhalt nachBGBVOBVertragRechtsprechungDie Prüfung von...
13:30–17:00	Verhandlungsführung VerhandlungsführungUmgang mit konträren und kontradiktorischen MeinungsverschiedenheitenEigentliche Verhandlungsführung - MethodikEigenschaften belastbarer KompromisseErkenntnisse und ErfahrungenKonfliktmanagementKonsensuale StreitbeilegungMethodik, Verfahrensweise...
12:30–13:30	Mittgaspause

15.03.2027

13:30–17:00	Grundlegendes zum erfolgreichen Management von Bauvorhaben II Systematische Vermeidung der Ursachen von NachträgenBaufachliche Grundlagen der Erstellung und Prüfung von NachträgenControlling von BauzeitenplänenControlling...
09:00–12:30	Grundlegendes zum erfolgreichen Management von Bauvorhaben I Der ProjekttreiberDas richtige RollenverständnisErfolgsfaktorenElemente des erforderlichen ProjektcontrollingEntscheidungscontrollingRisikocontrollingLeistungscontrollingMengencontrollingKostencontrollingTermincontrollingVertragscontrollingInformations- und DokumentationscontrollingVerhandlungs- und KonfliktmanagementUrsachen von NachträgenUrsachen vor...
12:30–13:30	Mittgaspause