

# Projektmanagement für die Automatisierung logistischer Anlagen

Von der Planung bis zur Abnahme: Projektphasen, Milestones und Dokumentation in Automatisierungsprojekten der Logistik



## Termin

Mi. 06.10.2027, 09:00 Uhr –  
Mi. 06.10.2027, 17:00 Uhr

## Teilnahmegebühren

**Präsenz-Teilnahme**

[Für HDT-Mitglieder](#) 702,00 €\*

780,00 €\*

## Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.  
Hollestr. 1  
45127 Essen



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Buchung Ihrer Teilnahme finden Sie auf der [Veranstaltungs-Webseite](#).

Stand: 21.06.2026, 00:23 Uhr

# Projektmanagement für die Automatisierung logistischer Anlagen

## Zum Thema

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Projektmanagement für die Automatisierung logistischer Anlagen – von der ersten Projektdefinition bis zur endgültigen Abnahme. Behandelt werden die Projektphasen und Milestones automatisierter Logistiksysteme, die Definition von Projektumfang und Schnittstellen sowie die strukturierte Planung von Layout, Spezifikationen, Ressourcen, Terminen, Budget und Fremdgewerken. Darüber hinaus werden Kommunikations-, Risiko-, Qualitäts- und Beschaffungsmanagement ebenso thematisiert wie die Anforderungen an Dokumentation, Richtlinien und Freigaben. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Realisierungsphasen mit Engineering, Herstellung, FAT, SAT, Go-Live, Ramp-up, Hyper Care sowie die vorläufige und endgültige Abnahme im Rahmen von PAC und FAC. Das Seminar ordnet typische Problemstellungen in Automatisierungsprojekten fachlich ein und zeigt, wie sich Projektrisiken durch eine belastbare Projektstruktur und klare Dokumentation wirksam reduzieren lassen.

## Zielsetzung

Die Veranstaltung schafft eine belastbare Grundlage für die strukturierte Umsetzung von Logistik-Automatisierungsprojekten. Im Fokus stehen die sichere Einordnung von Projektphasen und Meilensteinen, der professionelle Umgang mit technischen und organisatorischen Schnittstellen sowie die nachvollziehbare Steuerung von Ressourcen, Kosten, Terminen und Freigaben. Darüber hinaus wird vermittelt, worauf es bei FAT, SAT, Go-Live, Ramp-up und Abnahme ankommt und wie sich typische Schwachstellen wie Spezifikationslücken, unklare Zuständigkeiten oder fehlende Abnahmedokumentation frühzeitig erkennen und vermeiden lassen.

## Programm

06.10.2027

---

09:00–17:00

Automation Logistik

Begrüßung Vorstellung ReferentÜberblick über Seminarinhalte und allgemeinen Ablauf Grundlagen Projekt in der Automation Definition des...

---