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Veranstaltungsnummer: VA27-00152

Erfolgreiche Projekt-Bauleitung:

Management von Bauvorhaben (AG-seitig)

Bauherrenseitiges Projektmanagement in der Ausführungsphase

Termin

Mo. 25.01.2027, 09:00 Uhr —

Di. 26.01.2027, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.

Hollestr. 1

45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 1.660,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.560,00 €*

Online-Teilnahme 1.660,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.560,00 €*

Hybrid

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 27.07.2025, 12:11 Uhr
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Erfolgreiche Projekt-Bauleitung: Management von

Bauvorhaben (AG-seitig)

Spätestens mit der Novellierung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) im Jahre 2013

wurden auch die Leistungsbilder der Fachplaner (Tragwerksplanung, Landschaftsplanung, TGA, ...) im

Bereich der Grund- und Besonderen Leistungen der HOAI mit Projektmanagement- und Bauleitungsaufgaben

angereichert.

Neben Projektsteuernden und Personen aus dem Bereich Architektur kommt somit auch den fachplanerisch

Tätigen die Aufgabe zu, Projektmanagementaufgaben, die ihr jeweiliges Fachgebiet in Planung wie

Ausführung betreffen, zu übernehmen und erfolgreich zu bearbeiten.

Darüber hinaus bewirken Konkurrenz und Verrechtlichung am Bau in zunehmendem Maße ein

durchgängiges, fachbezogenes Projektmanagement. Das gilt auch für den Bereich Bauleitung – zur

Sicherstellung des geschuldeten Erfolgs bzw. des Erreichens der Projektziele.

Weiterhin ist ein ergebnisorientiertes, internes Projektmanagement im Büro unabdingbar, um den

geschuldeten Werkerfolg sicherstellen zu können.

Zum Thema

Die Teilnehmenden werden nach Abschluss der Veranstaltung in der Lage sein, eigene Projektmanagement-

und Bauleitungskonzepte für Bauvorhaben zu entwickeln und umsetzen zu können

Zielsetzung

Die Zielsetzung dieses Seminares liegt in der systematischen Einführung und Darstellung der Methoden,

Verfahren, Werkzeuge und Handlungsprinzipien des Projektmanagements von Bauprojekten in Planung wie

Ausführung auf der Seite der Fachplaner.

Programm

26.01.2027

09:00–17:00 Projekt-Bauleitung II

Prof. Dr.-Ing. Dr.rer.pol. Thomas Wedemeier

Prof. Wedemeier - Beratende Ingenieure

Typische Probleme der Praxis und deren LösungErfolgreich Projektmanagement im Bauprojekt um-

und einsetzen – Bedingungen...

25.01.2027

09:00–17:00 Projekt-Bauleitung I

Prof. Dr.-Ing. Dr.rer.pol. Thomas Wedemeier

Prof. Wedemeier - Beratende Ingenieure
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Einführung und GrundlegendesProjekt(-Risiko-)management am BauTätigkeits- und Aufgabenfelder

des Projektmanagements für FachplanerProjektmanagement in der PlanungProjektmanagement

in...
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Prof. Dr.-Ing. Dr.rer.pol. Thomas Wedemeier

Prof. Wedemeier - Beratende Ingenieure

Bauingenieurstudium, Studium der Wirtschaftswissenschaften,1990 Dr.-Ing.,1994 Dr. rer. pol.,

von 1991-97 Tätigkeiten für HOCHTIEF AG, in einer Unternehmensberatung, als Oberingenieur,

Universität Hannover,1995 Gründung der Dr. Wedemeier Engineering GmbH, seit 1999 PMB-

Projektmanagement- und Beratungsgesellschaft m.b.H, Schwerpunkt PM Anlagenbau von

Entwicklung bis zur Inbetriebnahme, seit 1997 Professor, FB Bauingenieurwesen, FH

Hildesheim/Holzminden
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Ergänzende Unterlagen im Nachgang der Veranstaltung infolge der Fragen und Wünsche der

Seminarteilnehmer


