

KI im Projektmanagement – Potenziale erkennen, Grenzen verstehen

Technologie ersetzt kein System – aber sie kann es wirkungsvoll ergänzen



Termin

Di. 14.04.2026, 09:00 Uhr –
Mi. 15.04.2026, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.
Hollestr. 1
45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme	1.690,00 €* Für HDT-Mitglieder 1.590,00 €*
Online-Teilnahme	1.690,00 €* Für HDT-Mitglieder 1.590,00 €*



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Buchung Ihrer Teilnahme finden Sie auf der [Veranstaltungs-Webseite](#).

Stand: 03.05.2026, 10:24 Uhr

KI im Projektmanagement – Potenziale erkennen, Grenzen verstehen

Sie erwarten zwei intensive Tage, in denen wir uns nicht mit technischer Spielerei aufhalten – sondern mit der realistischen Bewertung und dem zielgerichteten Einsatz von KI im Projektumfeld.

Zum Thema

Künstliche Intelligenz ist da – aber bringt sie echte Entlastung im Projektmanagement?

Von automatisierten Statusberichten über Aufwandsschätzungen bis hin zur Ressourcenoptimierung – KI hält Einzug in den Projektalltag. Doch viele der vielversprechenden Tools scheitern in der Praxis an denselben Ursachen wie klassische Projektsoftware: Sie arbeiten in einem Umfeld, das systemisch überlastet, schlecht synchronisiert und von Zielkonflikten geprägt ist. In solchen Fällen sorgt KI nicht für Abhilfe – sie macht bestehende Probleme oft nur effizienter.

Dieses Seminar richtet sich an erfahrene Projektmanager:innen, Ingenieur:innen und technische Führungskräfte, die nicht nur wissen wollen, was KI theoretisch leisten kann – sondern vor allem verstehen möchten, wo ihr sinnvoller Einsatz beginnt – und wo er an Grenzen stößt.

Zielsetzung

verständliche Einblicke in KI-Technologien und ihre Anwendungslogik

Praxisbeispiele und Tool-Demos

eine strukturierte Bewertungsmatrix für KI im Projektkontext

Ihre individuelle Roadmap für den KI-Einsatz in Ihrem Verantwortungsbereich

eine kritische Perspektive, die Ihnen hilft, zwischen technischem Aktionismus und echtem Fortschritt zu unterscheiden

Programm

15.04.2026

09:00–17:00

Grenzen erkennen, Nutzen sichern

Systemische Perspektive Projektumfeld und Engpässe: Warum das „System“ über den Erfolg entscheidet
Voraussetzungen, damit KI wirken...

14.04.2026

09:00–17:00

Potenziale verstehen

Einstieg & Orientierung Begrüßung, Zielsetzung, Erwartungsabgleich
Überblick: KI im Projektmanagement – Hype vs. Realität Grundlagen &...
